

Hà Nội, ngày 5, tháng 1, năm 2019

**BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG VIỆC THÁNG 12/2018
VÀ
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC TRONG THÁNG 1/2019****1. Tổng hợp công việc:**

Tổng hợp công việc từng các nhân				
STT	Người làm	Dự án khách	Dự án kho	CV khác
1	Thuân	0		4 Hỗ trợ nhập liệu
2	Phúc	0		3 Hỗ trợ nhập liệu
3	Chường	3		0 Sửa giao diện thêm bớt tính năng theo yêu cầu của khách
4	Chữ	2		0 Sửa giao diện thêm bớt tính năng theo yêu cầu của khách, hỗ trợ nhập liệu

2. Chi tiết công việc:*2.1. Trần Văn Thuân*

STT	Công việc	Start - Deadline	Tình trạng	Ghi chú
1	site: thuan6	11/12/2018 - 15/12/2018	Đã hoàn thành	Hoàn thành 13/12/2018 sớm hơn 2 ngày, gặp một số lỗi, css chưa hợp lý. Đã fix ok và upload vào kho
2	site: thuan7	13/12/2018 - 18/12/2018	Đã hoàn thành	Hoàn thành 20/12/2018 chậm 2 ngày do thay đổi background cho menu trên trang chủ và các templates + hỗ trợ nhập liệu, đã check, fix lỗi và upload lên kho
3	site: thuan8	20/12/2018 - 27/12/2018	Đã hoàn thành	Hoàn thành 26/12/2018 sớm 1 ngày, đã check, report
4	site: thuan9	27/12/2018 - 4/1/2019	Đã hoàn thành	Hoàn thành 05/01/2019 muộn 1 ngày, do tập chung làm tính năng đặt phòng bằng woocommerce

2.2. Hạ Đức Phúc

STT	Công việc	Start - Deadline	Tình trạng	Ghi chú
1	site: tapstore	10/12/2018 - 14/12/2018	Đã hoàn thành	Hoàn thành 14/12/2018, đã check, còn một số lỗi và một số chỗ css chưa hợp lý
2	site: antreass	14/12/2018 - 24/12/2018	Đã hoàn thành	Hoàn thành 26/12/2018 chậm 2 ngày do mới bắt đầu triển khai dự án nên một số phần cần xử lý js hơi mất thời gian
3	site: phuc5	27/12/2018 - 08/01/2019	Đang triển khai	Đã hoàn thành trang chủ, trang chi tiết tour,... đang triển khai trang đặt tuor, trang gallery, responsive...

2.3. Nguyễn Văn Chương

STT	Công việc	Start-Deadline	Tình trạng	Ghi chú
1	site: hoaloiresort	6/12/2018 - 10/12/2018	Đã hoàn thành	Đã chuyển cho bộ phận nhập liệu để nhập thông tin cho khách
2	site: tokyoworks	13/12/2018 - 21/12/2018	Đã hoàn thành	
3	site: datxanh	30/12/2018 - 07/01/2019	Chưa hoàn thành	Đã hoàn thành tương đối các phần, còn một số phần phức tạp hơn đang triển khai
4	Sửa giao diện, thêm tính năng theo yêu cầu của khách hàng			

2.4. Trần Xuân Chử

STT	Công việc	Start-Deadline	Tình trạng	Ghi chú
1	site: thagaco	01-12-2018 - 10/12/2018	Đã hoàn thành	Đã chuyển cho bộ phận nhập liệu để nhập thông tin cho khách
2	site: duhockhoinghiiep	19/12/2018 - 26/12/2018	Đã hoàn thành	
3	Sửa giao diện, thêm tính năng theo yêu cầu của khách hàng, hỗ trợ nhập liệu			

3. Kế hoạch công việc tháng 1/2019

Triển khai fix lỗi và sửa đổi giao diện theo report của đội kinh doanh

Tiếp tục triển khai các mẫu giao diện mở rộng số lượng giao diện trong kho với mục tiêu tối thiểu là 6 mẫu.

Mục tiêu, kế hoạch công việc từng các nhân sẽ dự kiến được triển khai cụ thể như sau:

3.1. Trần Văn Thuận

STT	Công việc	Thời gian triển khai dự kiến
1	kiểm tra, Fix lỗi hoàn thiện theme thuan9 và một số giao diện đã hoàn thành trước đó	07/01/2019 - 08/01/2019
2	Kiểm tra fix lỗi, thay đổi giao diện kho theo report của kinh doanh	08/01/2019 - 15/01/2019
3	Tiếp tục triển khai theme mẫu đưa vào kho giao diện, mục tiêu tối thiểu 2 theme	15/01/2019 - 31/01/2019

3.2. Hạ Đức Phúc

STT	Công việc	Thời gian triển khai dự kiến
1	Tiếp tục triển khai hoàn thành site phuc5	07/01/2019 - 08/01/2019
2	Kiểm tra fix lỗi, thay đổi giao diện kho theo report của kinh doanh	08/01/2019 - 15/01/2019
3	Tiếp tục triển khai theme mẫu đưa vào kho giao diện, mục tiêu tối thiểu 2 theme	15/01/2019 - 31/01/2019

3.3. Nguyễn Văn Chương

STT	Công việc	Thời gian triển khai dự kiến
1	Hoàn thành site khách hàng datxanh	07/01/2019 - 10/01/2019
2	Hỗ trợ khách hàng, triển khai tích hợp, sửa đổi tính năng theo yêu cầu của khách hàng, triển khai giao diện khách hàng	10/01/2019 - 31/01/2019

3.4. Trần Xuân Chử

STT	Công việc	Thời gian triển khai dự kiến
1	Kiểm tra fix lỗi, thay đổi giao diện kho theo report của kinh doanh	07/01/2019 - 15/01/2019
2	Tiếp tục triển khai theme mẫu đưa vào kho giao diện, mục tiêu tối thiểu 2 theme, hỗ trợ trường làm giao diện khách hàng nếu lượng dự án nhiều	15/01/2019 - 31/01/2019